

Der No Bullshit Kanban Starter Guide

#NoBullshitKanban

Artikel mit Download und weiteren Erklärungen: <https://no-bullshit-agile.de/no-bullshit-kanban-guide.html>



Stories

Klein halten (1-3 Tage)
Dimensional Planning hilft
Abgestimmt mit Kunden / Stakeholdern

Dimensional Planning

Stell es dir so vor: Zwischen A und B fehlt eine Straße. Erst bauen wir einen einfachen Weg, damit wir B überhaupt erreichen. Als Nächstes pflastern wir Abschnitte – so kommst du schneller voran. Falls nötig, werden Teile zur Autobahn.

Board

Backlog

Sammeltopf für Stories
Vorbereitung für die Umsetzung

UpNext

Fokus auf die nächste wichtigen Stories
Kontinuierlich priorisiert (täglich, manchmal mehrmals am Tag)

Concept

Zerteilen der Story, technische Konzeption
Ziel: Die Story soll über das Board fließen ohne auf ON HOLD zu gehen

Ready for Development

Konzipierte Stories warten auf die Umsetzung

Development

Stories, an denen gearbeitet wird
Kann auch QA, Customer Feedback und weitere Prozessschritte beinhalten

Release

Release einer Story
Kann auch Release nach Staging beinhalten



WiP Limits

Starte mit Teamgröße + 1
Monitore Cycle Time
Denk dran: Je mehr du startest, desto länger dauert alles (Little's Law)

Daily

In Sync bleiben
Blocker identifizieren
Unsere Methode: „Walk the Board“ (von rechts nach links)

Kaizen

Permanente Verbesserung
Technisch: Refinement
Menschen und Prozesse: Retrospektive

Rollen (optional)

SRM – Service Request Manager: Stellt sicher, dass die Kundenbedürfnisse klar sind, und priorisiert die Arbeit
SDM – Service Delivery Manager: Verbessert den Arbeitsablauf, beseitigt Hindernisse und sorgt für einen effizienten Ablauf des Kanban-Systems.

Über

No Bullshit Agile Podcast: 15-minütige Denkanstöße für Agilität in der Praxis
Alle Episoden und der vollständige Kanban Guide

no-bullshit-agile.de

